

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 33 AUGUST 2011

Nå sendes regninger ut:

I løpet av de nærmeste ukene sendes regninger ut til beboere på tun 1 og tun 2 som ikke hadde ryddet unna på verandaene da rehabiliteringen i deres oppgang startet. Mens det innledningsvis i prosjektet var mange beboere som ikke hadde klargjort sine verandaer, meldes det nå om langt færre etter hvert som rehabiliteringen skrider fram. Det kan også opplyses om at prosjektet som sådan bare ligger tre dager etter framdriftsplanen.

Dette er hva som skjer i uke 35 (29/8-2/9) og uke 36 (5/9-9/9):

Tun 1 og 2:

Kantstein, gress, planter.

Tun 1 (OSV. 120-132):

OSV. 122: Gesims.

Tun 2 (OSV. 134-148):

OSV. 138: Graving ny redskapsbod/forskaling/støp.

OSV. 140: Heis ned gavel, graving balkonger.

OSV. 140-144: Drager, gulv balkong.

OSV. 142: Heis ned balkong, utforing, graving balkong, betongrehab, muring.

OSV. 144 og 146: Tilkobling markiser.

OSV. 144: Heis ned balkong, graving balkong.

OSV. 146: Markiser.

Tun 3 (OSV. 168-180):

OSV. 166: Heis opp, riving eternitt, fylling bønn

OSV. 168: Edelpuss balkong, muring gavel/bønnfasade, vinduer bønn, sparkling/maling balkong, muring bønn.

OSV. 170: Betongrehab balkong, muring bønnfasade, vinduer bønn, edelpuss.

OSV. 172: Heis opp, front opp luftebalkong, montering stål, riving eternitt, skillevegger balkong, markise, utforing.

OSV. 176: Heis ned.

OSV. 178: Heis opp, front ned, riving eternitt, betongrehab, utforing.

OSV. 180: Betongfronter ned, riving eternitt, betongrehab balkong, stålsøyler.

Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):

OSV. 156-162: Forskaling dragere.

OSV. 156: Fylling gavel.

OSV. 162: Rydding balkonger, heis opp balkong.

OSV. 164: Betongrehab balkong, stålsøyler, utforing, muring bønn.

OSV. 166: Forskaling/støping.

Hilsen styret