

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 38 OKTOBER 2011

TUN 2 TAR FORM: Utearbeidene skrider hurtig fram på tun 2. Leggingen av kantstein er i skrivende stund nesten ferdig. I neste uke legges asfalt på gangveiene foran blokkene.

STOR AKTIVITET: Aktiviteten i prosjektet er nå på det høyeste noen gang. S-Bygg har 75 personer i sving innen 21 fagområder.

RENGJØRING: Med den anleggstrafikken som foregår er det ikke til å unngå at gangveien til tider kan være veldig sølete. Hver mandag, onsdag og fredag gjennomføres rengjøring av gangveiene som benyttes til anleggstrafikk.

Dette er hva som i hovedsak kommer til å skje i inneværende (uke 43) og neste uke (uke 44):

Tun 1 (OSV. 120-132):

OSV. 126-132: Kjøkkenvinduer 2-roms.

Tun 2 (OSV. 134-148):

Utomhusarbeider

OSV 134-136: Kjøkkenvinduer 2-roms.

OSV. 140-144: Innglassing.

Tun 3 (Osv. 168-180):

OSV. 168: Forskaling/støping inngang.

OSV. 170: Heis ned balkong, innglassing, forskaling/støp inngang.

OSV. 172: Muring gavl, kjøkkenvinduer 2-roms, sålebenker vinduer.

OSV. 178: Muring, heis opp balkong.

OSV. 180: Muring, vinduer.

OSV. 182: Forskaling/støping, front ned balkong, riving eternitt, grunnarbeider.

Tun 2 og 3:

Takarbeider.

Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):

OSV. 156: Betongrehabilitering, sparkling/maling/beising.

OSV. 158: Heis opp balkong, front ned, betongrehabilitering.

OSV. 160: Front ned, betongrehabilitering, stillas opp.

OSV. 162: Stillas opp balkong, betongrehabilitering, sparkling/maling/beising balkong.

OSV. 164: Balkongfronter inn, tømrerarbeider luftebalkong, blikkenslagerarbeider, heis ned.

OSV. 166: Stillas opp balkong, muring, sparkling/maling/beising, muring, vinduer.

OSV. 184: Grunnarbeider/fylling, front ned balkong, riving eternitt.

Hilsen styret