

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGS VEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 42 DESEMBER 2011

JULEFREDEN SENKER SEG:

S-Bygg avslutter arbeidene før jul torsdag 22. desember. Arbeidene blir tatt opp igjen mandag 2. januar.

GJESTEPLASSER KAN BRUKES:

Den nedre gjesteparkeringsplassen ved butikken blir åpnet for parkering i forbindelse med jul og nyttår. Plassen kan benyttes for gjester fra arbeidstidens slutt torsdag 22. desember og til kl. 06.00 mandag 2. januar. P-plassen skal fra denne datoen igjen brukes som anleggsvei.

Biler som står på plassen når arbeidene starter opp igjen mandag 2. januar, vil bli tauet bort.

Dette er hva som skjer i rehabiliteringen til og med uke 2 i 2012:

Tun 1 og 2 (OSV. 120-148):

Beslag inngangspartier.

Tun 3 (OSV. 168-180):

OSV. 178: Heis ut, blikkenslager gesims og vinduer, innglassing.

Tun 4 (OSV. 156-166 – 182-184):

OSV. 156: Riving eternitt gavlvegg, heis opp gavlvegg, muring bannfasade.

OSV. 158: Stålarbeider bannfasade, tømrerarbeider bannfasade og trappesjakt luftebalkong, muring balkong.

OSV. 160: Heistårn inn, stålarbeider balkong, muring bannfasade, vinduer bannfasade, front + komplettering balkong.

OSV. 162: Nye vinduer, front opp + komplettering, muring bannfasade og balkong.

OSV. 166: Innglassing.

OSV. 180: Heis ut.

OSV. 182: Edelpuss balkong, heis inn, stillas ned balkong, riving eternitt bannfasade, stålarbeider bannfasade.

OSV. 184: Heis inn balkong, riving eternitt bannfasade, mørtling balkong, edelpuss balkong, stålarbeider bannfasade, tømrerarbeider bannfasade, sparkling/maling/beising balkong.

Tun 6 (OSV. 206-218):

OSV. 208: Forskaling/støping bannfasade.

OSV. 210: Forskaling/støping gavlvegg.

OSV. 212-218: Graving inngangspartier (starter ikke opp før jul).

STYREROMMET STENGT: Styrerommet er stengt mandag 19. desember. Første kontortid etter jul og nyttår blir mandag 2. januar.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og godt nyttår!

Hilsen styret