

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER

REHABILITERINGEN

RUNDSKRIV NR. 28

APRIL 2011

Dette skjer de kommende to ukene:

Rehabiliteringen ruller videre, og i de to første ukene nå etter påske begynner blant annet anleggsmaskinene å tilrettelegge anleggsveier bak OSV. 156-162 og OSV. 164-166. Dette er i stikkord hva som skal skje i disse to ukene:

OSV. 120: Taktekking, beising balkong, heis ned balkong.

OSV. 120-128: Taktekking.

OSV. 122: Muring, vinduer, fronter/skillevegger luftebalkong.

OSV. 124: Heis ned balkong, beising balkong.

OSV. 126-128: Muring, anleggsvei fjernes.

OSV. 128: Taktekking.

OSV. 130-132: Muring, anleggsvei fjernes.

OSV. 134: Heis opp gavl, muring, vinduer.

OSV. 136: Heis ned.

OSV. 140: Betongrep., stålarbeider, edelpuss.

OSV. 142: Sparkling balkong, betongrep., heis opp balkong.

OSV. 144: Betongrep., balkongfronter ned, riving eternitt, edelpuss

OSV. 146: Haki opp, riving eternitt, utforing, muring.

OSV. 148: Stillas ned balkong, edelpuss gavl, muring, beising balkong, heis inn balkong, heis ned gavl.

OSV. 156-166: Sjøppelrom ned, anleggsvei anlegges.

OSV. 164-166: Anleggsvei balkongside.

OSV. 168-172: Pigging, forskaling, støping.

OSV. 172: Forskaling/støping gavl.

OSV. 174: Heis opp, edelpuss balkong, stålarbeider balkong.

OSV. 176: Forskaling/støping, stålarbeider balkong, sparkling/maling balkong.

Da er trekningen om de ledige bodene foretatt

Vi har nå foretatt trekningen når det gjelder hvilke andelseiere som får leie ekstra boder i p-husene. Leietakerne vil bli tilskrevet i inneværende uke. I brevet vil det framgå hvordan de videre skal forholde seg til leieforholdet.

Hilsen styret