

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 51 MAI 2012

GLA'MELDING: Til dere som bor i underetasjer uten glassbyggerstein og som bare har glassdører: Vi har nå funnet en løsning på hvordan holdere til flagg kan monteres. Vi har nå bestilt slike holdere, og disse vil bli montert med en gang vi får dem.

LYSENDE MELDING: Det kommer lys i tilknytning til husnumrene over inngangspartiene. Vi ser nå på ulike lampeløsninger.

TEKSTMELDING TIL STYRET: "Er det forbudt å lugge dem som kaster papir og annet søppel rett ned på bakken?"

Dette er hva som i hovedtrekk skjer i de neste to ukene i rehabiliteringen:

Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):

Anlegg av redskapsbod, anlegg av kabelgrøfter.

OSV. 184: Støttemur gavlvegg.

Tun 5 /OSV. 186-204):

OSV. 186: Riving/pigging betong.

OSV. 188: Riving/pigging betong.

OSV. 194: Forskaling/støping.

OSV. 196: Forskaling/støping.

OSV. 198: Markiser, duegardin, tømrerarbeider, heis ned balkong, stålarbeider.

OSV. 200: Markiser, skillevegg balkong, duegardin, fylling gavlvegg, innglassing balkong, tømrerarbeider.

OSV. 202: Fylling inngangsparti, panel luftebalkong, støttemur gavlvegg, skillevegg luftebalkong, markiser, duegardin.

OSV. 204: Forskaling/støping gavlvegg, heis opp balkong, fylling gavlvegg.

Tun 6 (OSV. 206-218):

OSV. 206: Grunnarbeider inngangsparti.

OSV. 208: Vinduer, blikkenslagerarbeider vinduer.

OSV. 210: Stillas ned gavlvegg, blikkenslager/taktekking, blikkenslagerarbeider.

OSV. 212: Montering vinduer, heis ned gavlvegg, malerarbeider balkong, stålarbeider balkong.

OSV. 214: Betongrehabilitering balkong, murarbeider, edelpuss balkong.

OSV. 216: Betongrehabilitering balkong, murarbeider.

OSV. 218: Heis opp gavlvegg, betongrehabilitering balkong, murarbeider, riving eternitt gavlvegg.

Hilsen styret

