

Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 53 JUNI 2012

INGEN PAUSE I SOMMER: Noe rehabiliteringsarbeider vil pågå i hele sommer. Dette skyldes at betongarbeidene er mer omfattende og krevende enn antatt. Mens hovedstyrken av entreprenørens mannskaper vil ta fellesferie i ukene 28, 29 og 30 (9. – 29. juli), vil betongrehabilitering i denne perioden likevel pågå i OSV. 192, 194 og 196. Dette blir gjort for at vi skal være sikre på at dette arbeidet er ferdig før høsten og vinteren setter inn.

Dette er hva som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringen i uke 25 (18. - 22. juni) og uke 26 (25. – 29. juni):

Tun 2 (OSV. 134-148):

Maling gjerder.

Tun 3 (OSV. 168-180):

Legging kantstein, komplettering malerarbeider.

Tun 4 (OSV. 156-166/182-186):

Muring utebod, gesimser inngangstak, komplettering malerarbeider, kabelgrøfter.

Tun 5 (OSV. 186-204):

OSV. 186: Betongrehabilitering, edelpuss.

OSV. 188: Betongrehabilitering, edelpuss.

OSV. 190: Forskaling/støping.

OSV. 192: Fronter ned, riving eternitt, gjenfylling gavlvegg, betongrehabilitering.

OSV. 194: Betongrehabilitering, heis opp, riving eternitt balkong.

OSV. 196: Heis opp balkong, fronter ned, betongrehabilitering, riving eternitt balkong, edelpuss.

OSV. 198: Muring gavlvegg, nye vinduer.

OSV. 200: Murerarbeider.

OSV. 204: Fronter opp balkong, stålarbeider, panel luftebalkong, skillevegg luftebalkong, markiser.

Tun 6 OSV. 206-218):

OSV. 212: Blikkenslagerarbeider vinduer, heis ned.

OSV. 214: Nye vinduer, skillevegg luftebalkong, fronter opp balkong, markiser, innglassing, muring balkong, stålarbeider balkong, tømrerarbeider.

OSV. 216: Stålarbeider balkong, murerarbeider balkong, panel luftebalkong.

OSV. 218: Gjenfylling gavlvegg, sliping/maling/beising balkong, stillas ned balkong.

Hilsen styret