

# Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER      REHABILITERINGEN      RUNDSKRIV NR. 56      AUGUST 2012

---

**SISTE BALKONGFRONTER NED:** I løpet av de kommende to ukene rives de siste balkongfrontene i borettslaget ned. Samtidig begynner uteområdene på tun 3 og 4 å ta endelig form. Nye inngangsdører kommer også nå på plass.

**HANDIKAPPLEKEPlass:** Mellom OSV. 180 og 182 starter arbeidene med å reise en ny lekeplass for handikappede barn. Alt til denne lekeplassen med arbeider, lekeapparater og det hele er en økonomisk gave fra staten. Det offentlige reagerte i sin tid positivt på våre planer om dette spesielle lekeplasstilbudet, og kvitterte sporenstreks ut en sjekk på 1,8 millioner kroner.

**Dette er i hovedtrekk det som skjer i uke 36 (3. til 7. september) og uke 37 (10. til 14. september):**

**Tun 3 (OSV. 168-180):**

Asfaltarbeider, lekeutstyr HC-plass, lamper, sykkelstativer, ferdigplen.

**Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):**

Vinduer og dører, kantstein, sandkasse, lamper.

**Tun 5 (OSV. 186-204):**

**OSV. 186:** Betongrehabilitering (pigging).

**OSV. 188:** Heis opp, betongrehabilitering (pigging/sandblåsing), fronter ned balkong, riving eternitt vindusfasade, stålarbeider vindusfasade.

**OSV. 190:** Balkongrehabilitering (mørtling), edelpuss, maling vindusfasade.

**OSV. 192:** Tømrerarbeider vindusfasade, sparkling/maling/beising balkong, murerarbeider vindusfasade og balkong.

**OSV. 190/192:** Stillas opp gavl over tak.

**OSV. 194:** Murerarbeider vindusfasade og balkong.

**OSV. 196:** Varsling nye vinduer (bytte vil skje i uke 38), murerarbeider vindusfasade og balkong, stålarbeider balkong, fronter opp balkong.

**OSV. 198:** Taktekking.

**OSV. 200:** Heis ned, taktekking.

**Tun 4 og 5:** Blikkenslagerarbeider, komplettering utomhus.

**Tun 6 (OSV. 206-218):**

**OSV. 206:** Balkongfronter ned, balkongrehabilitering (pigging).

**OSV. 208:** Balkongrehabilitering (pigging/sandblåsing).

**OSV. 210:** Balkongrehabilitering (mørtling).

**OSV. 212/214:** Skraperister inngangsparti.

**OSV. 216/218:** Forskaling inngangsparti.

**OSV. 216:** Heis ned balkong.

**OSV. 218:** Heis opp balkong, fronter luftebalkong, stålarbeider balkong, skillevegger balkong, markiser.

**OSV. 216/218:** Skraperister inngangsparti.

***Hilsen styret***