

# Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER      REHABILITERINGEN      RUNDSKRIV NR. 30      JUNI 2011

I løpet av inneværende måned skal de første gressfrøene sås på det nederste tunet som ligger nærmest Svarttjern skole. Dette vil være det første blomstrende tegnet på at det nå virkelig spirer og gror i rehabiliteringen.

## **Dette er prosjektplanene i inneværende og neste uke:**

- OSV. 122:** Heis ut, innglassing balkong, markiser, sålebank maling.
- OSV. 122-124:** Graving innganger, forskaling/støp.
- OSV. 126-128:** Innglassing underetasjene.
- OSV. 126-132:** Fjerning vei, murung glassbyggerstein, fylling, heller.
- OSV. 130-132:** Innglassing underetasjene.
- OSV. 134:** Heis ned, sålebank vinduer.
- OSV. 134-136:** Graving dragere.
- OSV. 134-138:** Graving innganger.
- OSV. 140:** Vinduer, murung, sparkling/maling balkong, stål trappesjakt, utforing balkong, vinduer.
- OSV. 142:** Edelpuss balkong, stål trappesjakt.
- OSV. 144:** Heis opp gavl, betongrehab balkong, edelpuss balkong, stål trappesjakt, murung.
- OSV. 146:** Stillas ned gavl, vinduer, montering betongfront.
- OSV. 148:** Montering betong front, murung balkong, sålebank vinduer, søyler og bærevinkler, front opp.
- OSV. 156-162:** Opparbeidelse kjørevei.
- OSV. 168-172:** Dragere gulv.
- OSV. 170:** Heis opp.
- OSV. 172:** Forskaling, isolasjon, støp, heis opp balkong, fronter ned, eternitt rives balkong.
- OSV. 174:** Stillas opp gavl, utforing, beising balkong, markisetilkobling, riving eternitt gavl, murung.
- OSV. 176:** Heis ned balkong, riving eternitt.

*Hilsen styret*