

# Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER      REHABILITERINGEN      RUNDSKRIV NR. 32      JUNI 2011

---

## **ENTREPRISE 1:**

Vi har nå slutført entreprise 1 økonomisk (bygging av nye bodetasjer, riving av utebodene og nytt avfallssystem). I forbindelse med byggingen av de nye bodetasjene viste det seg at det var nødvendig med forholdsvis omfattende betongrehabilitering av svært mange søyler inne i p-husene. Selv om dette nødvendige ekstraarbeidet ble svært kostbart, viser likevel regnskapet for entreprise 1 at vi har brukt 1,5 millioner kroner mindre enn budsjettet!

## **STILLE UKER:**

Entreprenøren S-Bygg AS har fellesferie i ukene 28, 29 og 30. Dette betyr at det blir stille uker etter arbeidstidens slutt fredag 8. juli og til arbeidstidens start igjen mandag 1. august. Den eneste lille aktiviteten som vil foregå er at noen malere skal holde på den første ferieuka.

## **Dette er hva som skjer i uke 26 (27. juni – 1. juli) og uke 27 (4. – 8. juli):**

### **Tun 1:**

- OSV. 120-124:** Støping balkongdekker 1. etasje.
- OSV. 120-138:** Støping vegger inngangspartier/takarbeider.
- OSV. 120-132:** Maling inngangstak.
- OSV. 122:** Støp fundament/vegger inngangsparti.
- OSV. 126-132:** Graving kantstein/utomhusarbeider inngangspartier.

### **Tun 2:**

- OSV. 134-136:** Støping balkongdekker 1. etasje.
- OSV. 140:** Beising/maling balkonger/bærestål og søyler balkong/vinduer bannfasade.
- OSV. 142:** Muring inngangsparti.
- OSV. 144:** Varsel om vindusutskifting/stålarbeider trappesjakt/utforing trappesjakt/panel luftebalkong.
- OSV. 146:** Heis ned bannfasade/heis opp balkonger/riving eternitt.
- OSV. 148:** Heis ned.

### **Tun 3:**

- OSV. 168:** Balkongfronter ned/riving eternitt/panel luftebalkong.
- OSV. 170:** Heis opp balkong/riving eternitt/stålarbeider bannfasade/utforing bannfasade/balkongfronter ned/muring bannfasade.
- OSV. 172:** Betongrehabilitering balkong.
- OSV. 174:** Muring bannfasade og gavl/varsel om vindusutskifting.
- OSV. 176:** Utforing bannfasade/muring bannfasade.

### **Tun 4:**

- OSV. 156-162:** Graving.
- OSV. 164:** Betongrehabilitering balkong.
- OSV. 166:** Graving.

*Hilsen styret*