

Svartjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 35 SEPTEMBER 2011

INNKJØRING FORBUDT: Tirsdag 27/9, onsdag 28/9 og torsdag 29/9 er det ikke tillatt å kjøre inn på tun 1 på grunn av asfaltering. Biler som står inne vil bli tauet bort.

PLASTLISTER TIL BESVÆR: Noen beboere har montert plastlister mellom vinduene på den nye innglassingen på balkongen. En slik montering hindrer naturlig utlufting også fra leiligheten, og kan føre til kondens og dårlig inneklime. Vi minner samtidig om at balkongene fortsatt er å regne som uteområde.

EGNE KLAGESKJEMAER: Dersom du har noe å klage på når det gjelder rehabiliteringsarbeidene som blir utført hos deg, så kontakt enten S-Bygg v/OSV. 120 eller styret i kontortiden. Klager må leveres skriftlig.

Dette er hva som skjer i uke 39 (26/9-30/9) og uke 40 (3/10-7/10):

Tun 1 og 2:

Utomhusarbeider.

Tun 1, 2 og 3:

OSV. 120-172: Nye kjøkkenvinduer u-etasje.

Tun 2 (OSV. 134-148):

Legging av kantstein.

OSV. 142: Muring.

Tun 3 (OSV. 168-180):

OSV. 168: Fronter luftbalkong, stålarbeider, skillevegger luftbalkong, markiser.

OSV. 170: Heis ned, sparkling/maling balkong, stålarbeider balkong.

OSV. 172: Innglassing balkong, muring, heis ned.

OSV. 178: Riving eternitt, betongrehab. balkong, stålarbeider.

OSV. 180: Sparkling/maling/beising balkong.

Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):

OSV. 156: Betongrehab. balkong, fjerning eternitt.

OSV. 160: Heis opp balkongside, balkongfronter ned.

OSV. 162: Heis opp, balkongfronter ned, fjerning eternitt.

OSV. 164: Varsel om vindusutskifting, muring, sparkling/maling balkong.

OSV. 166: Betongrehab. balkong, muring, tømrerarbeider, blikkarbeider.

OSV. 182-184: Dragere gulv, fjerning eternitt.

OSV. 184: Riving eternitt, graving/drenering.

Hilsen styret