

# Svarttjern Borettslag

ODVAR SOLBERGSVEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER      REHABILITERINGEN      RUNDSKRIV NR. 37      OKTOBER 2011

**MASSE SKRYT!** Vi får nå mye skryt av alle involverte parter for at de fleste verandaene er ryddet og klargjort i tide. Borettslaget får fortløpende bilder av alle verandaene, og ryddesjauen som blir gjort er viktig for å sikre framdriften av prosjektet.

**NYE DØRER:** I slutten av inneværende uke begynner monteringen av nye utgangsdører på tun 1. Dørene blir lik døra som er montert i OSV. 132.

## **Dette er hva som kommer til å skje i inneværende og neste uke:**

### **Tun 1 (OSV. 120-132):**

Div. utomhusarbeider

### **Tun 2 (OSV. 134-148):**

Utomhusarbeider.

Montering/tilkobling utelys.

**OSV. 140-144:** Tak inngangspartier, utomhusarbeider.

**OSV. 142:** Betongarbeider, vinduer.

**OSV. 146-148:** Utomhusarbeider.

### **Tun 3 (Osv. 168-180):**

Utomhusarbeider

**OSV. 168:** Innglassing.

**OSV. 170:** Heis ned, montering markiser og duegardin.

**OSV. 172:** Stillas opp gavl, betongarbeider, heis ned balkong.

**OSV. 174-176:** Tak inngangspartier.

**OSV. 176-178:** Betongarbeider inngangspartier.

**OSV. 178:** Sparkling/maling/beising balkong, muring.

### **Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):**

**OSV. 156:** Betongrehabilitering balkong.

**OSV. 158:** Betongrehabilitering balkong.

**OSV. 160:** Heis opp balkong, betongrehabilitering balkong.

**OSV. 162:** Fronter ned balkong, riving eternitt, betongrehabilitering balkong.

**OSV. 164:** Fronter luftbalkong, stålarbeider balkong, vinduer, markiser/duegardin.

**OSV. 166:** Betongrehabilitering/edelpuss balkong, muring, stålsøyler balkong, fronter, sparkling/maling/beising.

**OSV. 180:** Betongarbeider.

**OSV. 182:** graving/drenering.

**OSV. 184:** Utvidelse gavl.

**OSV. 182-184:** Forskaling/støp.

*Hilsen styret*