

Svartjern Borettslag

ODVAR SOLBERGS VEI 120, 0973 OSLO

STYRET INFORMERER REHABILITERINGEN RUNDSKRIV NR. 45 JANUAR 2012

UTSATT FOR KULDEANGREP: Vi har omtalt det før, men gjentar det gjerne. Leiligheter som har ligget vegg i vegg med de tidligere sjakthusene er i den kalde årstiden spesielt utsatt for kuldeangrep og kondens. S-Bygg skal nå prøve og dekke ytterveggene bedre til. Kondensen vil uansett forsvinne når rehabiliteringen er ferdig.

SKILTER FJERNES: Det ser dessverre ut til at noen har som hobby å fjerne skilter som blir satt opp i borettslaget. Skilter som settes opp rundt akebakkeområdet fra OSV. 200 til OSV. 184 blir nesten fjernet før de kommer opp. For de som ikke vet det: Skilter brukes for å sikre ferdselen i området best mulig.

Dette er hva som skjer de kommende to ukene:

Tun 1 og 2 (OSV. 120-148)

Komplettering malerarbeid

Tun 4 (OSV. 156-166/182-184):

OSV. 156: Varsler om vinduer/vinduer, komplettering luftebalkong

OSV. 158: Varsler om vinduer/vinduer, muring balkong, el-anlegg balkong, stålarbeider balkong, komplettering luftebalkong

OSV. 160: Vinduer, el-anlegg balkong, muring balkong, sålebank vinduer, komplettering luftebalkong

OSV. 162: Sålebank vinduer, el-anlegg balkong, heis ned inngang, komplettering luftebalkong

OSV. 182: Betongelementer luftebalkong, balkongfronter opp, muring gavl, snekkerarbeider gesims, markiser, panel luftebalkong, vinduer, strøm markiser

OSV. 184: Riving eternitt gavl, muring, panel luftebalkong, betongelementer balkong, balkongfronter opp, markiser

Tun 5 (OSV. 186-204):

OSV. 198: Piggings balkong

OSV. 200: Piggings balkong, sandblåsing balkong

OSV. 202: Fronter ned balkong

OSV. 204: Stillas ned balkong, graving/drenering gavl

Tun 6 (OSV. 206-218):

OSV. 206: Muring gavl

OSV. 208: Heis opp inngang, riving eternitt

OSV. 210: Tømmerarbeider, stålarbeider

OSV. 214: Forskaling/støping

OSV. 218: Grunnarbeider gavl, forskaling/støping

Hilsen styret